

RAPORT BIEŻĄCY 31/2021

24 września 2021 r.

Złożenie pozwu przeciwko Mota-Engil Central Europe S.A. w związku z budową Centrum Badawczo-Rozwojowego

Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 24 września 2021 r. Emitent złożył w Sądzie Okręgowym w Krakowie, Wydział IX Gospodarczy, ul. Przy Rondzie 7, pozew przeciwko Mota-Engil Central Europe S.A. z siedzibą w Krakowie ("Wykonawca") o zapłatę kwoty 13.756.717,07 zł. Emitent pozwem dochodzi roszczeń związanych z umową na wykonanie robót budowlanych w ramach generalnego wykonawstwa inwestycji pn.: "Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków Selvita S.A." ("Kontrakt"), o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 27/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Całkowita wartość Kontraktu wyniosła 68 783 585,34 zł wraz z VAT. Wykonawca miał zrealizować Kontrakt w ciągu 15 miesięcy od daty jego zawarcia, do czego nie doszło. Strony przedłużyły Czas na Ukończenie Kontraktu do 30 kwietnia 2020 r. (zawierając dwa aneksy) oraz zmodyfikowały zakres robót objętych Kontraktem, w tym postanowiły o wyłączeniu części prac lub wykonaniu robót zamiennych.

Emitent dochodzi od Wykonawcy zapłaty kar umownych we wskazanej wyżej wysokości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie z tytułu przekroczenia Czasu na Ukończenie Kontraktu o 78 dni względem wydłużonego aneksami terminu na jego realizację, przekroczenia punktów kontrolnych wskazanych w Harmonogramie Robót oraz nieusunięcia lub niewłaściwego usunięcia wad i usterek wskazanych w Świadectwie Przejęcia oraz zgłoszonych w ramach Rękojmi za Wady.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR

Osoby reprezentujące Spółkę:

- Paweł Przewięźlikowski – Prezes Zarządu
- Tomasz Nocuń – Prokurent