

## RAPORT BIEŻĄCY 1/2022

19 stycznia 2022 r.

### Doręczenie pozwu o zapłatę w związku z budową Centrum Badawczo-Rozwojowego

Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") raportem bieżącym nr 31/2021 z dnia 24 września 2021 r. poinformował o złożeniu pozwu przeciw Mota-Engil Central Europe S.A. z siedzibą w Krakowie ("Wykonawca"), którym dochodzi roszczeń o zapłatę kwoty 13.756.717,07 zł z tytułu kar umownych należnych na podstawie umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach generalnego wykonawstwa inwestycji pn.: "Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków Selvita S.A." ("Kontrakt"), o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 27/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 19 stycznia 2022 r., Spółce został doręczony pozew o zapłatę wniesiony do Sądu Okręgowego w Krakowie przez Wykonawcę w związku z realizacją Kontraktu. Wykonawca dochodzi pozewem roszczeń z tytułu kosztów poniesionych w związku z przedłużoną realizacją Umowy, nieopłaconej części wynagrodzenia ryczałtowego, a także uzupełniającego wynagrodzenia za roboty dodatkowe, zamienne i pominięte (5.391.425,63 PLN) oraz roszczeń wynikających z nieuprawnionego - w ocenie Wykonawcy - skorzystania przez Spółkę z gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia powstałych wad i usterek (2.063.507,56 PLN). Wraz z odsetkami ustawowymi Wykonawca domaga się od Spółki łącznie kwoty 7.671.285 PLN.

Spółka kwestionuje zasadność roszczeń wskazanych w pozwie Wykonawcy zarówno co do zasady, jak i co do wysokości. Spółka podejmie odpowiednie kroki prawne zmierzające do ochrony jej interesów w związku z dochodzonymi przez Wykonawcę roszczeniami.

**Podstawa prawna:** art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

#### Osoby reprezentujące Spółkę:

- Paweł Przewięźlikowski – Prezes Zarządu
- Tomasz Nocuń – Prokurent